





Registro de Proveedores del Estado (RPE)

Constancia de inscripción RPE: 21256

Fecha de registro: 25/11/2012

Razón social: Fidencio Frias Marrero

Género: Masculino

Certificación MIPYME: No

Clasificación empresa:

Ocupación: INGENIERO CIVIL

Domicilio: Calle Dr. Teofilo Hernandez, 48, Ginandiana

24000 - REPÚBLICA DOMINICANA

Persona de contacto: Fidencio Frias Marrero

Fecha actualización: 26/11/2020

No. Documento: 02500399387 - Cédula

Provee: Obras

Registro de beneficiario: No

Estado: Activo

Motivo:

Observaciones:			

Actividad comercial			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
30200000	Estructuras prefabricadas		
30220000	Estructuras permanentes		
72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones		
72130000	Construcción general de edificios		
81100000	Servicios profesionales de ingeniería		

Portal Transaccional - 19/3/2023 8:55:42 p.m.

Miércoles 15 de marzo del 2023 El Seibo, Rep. Dom.

Sres. Junta Distrital Villa de Pedro Sánchez Pedro Sánchez, El Seibo

Asunto: Propuesta Técnica (Enfoque Técnico)

Proceso ref. JVPS-CCC-CP-2023-0001

Introducción:

Es por todos conocido que la práctica de algún deporte o actividad física es beneficiosa para la salud, pero, además de eso, también se trata de una herramienta efectiva en la educación y en el desarrollo y mejoramiento de las capacidades físicas de una persona, que facilita la integración de los aspectos social, emocional y físico, indispensables para el bienestar humano.

Con esa premisa en mente, el ayuntamiento de la Junta de Distrito Municipal Villa de Pedro Sánchez, lleva a cabo el desarrollo de las políticas públicas a través de acciones concretas para el cumplimiento de los **Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)** para cerrar la brecha del acceso a áreas de esparcimiento y deportes dando continuidad un programa de obras que benefician las comunidades de su territorio.

Con la ejecución de estas iniciativas, una vez construidas instalaciones deportivas se genera un valor agregado y dinamismo recreativo en dichas zona, permitiendo a los habitantes y sus familias de esos predios desarrollar una vida más diáfana, contar con energía para sus actividades de físicas, prácticas de la disciplinas baloncesto y volleyball. Una vez instalada, serán objeto del Desarrollo Sostenible que demandan los territorios en los nuevos tiempos, un desarrollo que es inevitable. El Deporte es de vital importancia ya que con el viene el desarrollo físico de la persona.

Descripción de los trabajos (Enfoque técnico y metodología)

En **la Comunidad de Los Botados**, así como también en **Todo Pedro Sánchez**, se quiere la construcción de instalaciones deportivas. Este debe realizarse con la finalidad de brindar el acceso a todos sus ciudadanos, se verifica el tipo y las condiciones de terreno, de manera que se obtenga la valoración apropiada del inmueble.

Como especialistas en la materia ofertamos y nos proponemos para realizar dicha encomienda. Este trabajo ha de realizarse mediante la Construcción de Una Cancha de Baloncesto tomando en cuenta ciertas consideraciones establecidas en los Términos de Referencia de dicho proceso para ambas localidades, lo que permitirá la efectiva ejecución del proceso y los resultados planteados y proyectados a corto plazo.

Objetivo Generale

El objetivo general del trabajo consiste en realizar los descensos y realizar levantamientos topográficos por medio de los datos de mesuras catastrales del terreno con receptores GNSS, y un levantamiento con Drone con sensor Lidar o sensores equivalentes a fines de realizar un mapa general con ortofotos del área, todo lo anterior con el propósito final de obtener una evaluación adecuada del terreno para su preparación y construir una obra con calidad y de utilidad pública.

Objetivos Individuales

Los objetivos individuales pretenden agotar un proceso diáfano de menor impacto al medio ambiente, que armonice con el entorno natural y apoyar la economía del lugar a través de las siguientes acciones:

- Traslado hacia el lugar de construir.
- Estudio de las características del ambiente.
- Utilizar mano de obra local y cercana al área de construcción.
- Implementación de medidas sobre cuidado del medio ambiente.
- Realizar consultas con el liderazgo comunitario organizado

Realizar los levantamientos de las áreas colindantes, sus mejoras, vías de acceso, accidentes naturales y artificiales para tomar en cuenta como referentes.

Actividades a realizar.

En el marco de dicho proceso de ejecución y en atención a las exigencias establecidas en el pliego de condiciones nos comprometemos a:

Ejecutar la obra en un tiempo no mayor a 6 meses a partir de la orden de inicio y de la entrega del monto de anticipo.

Una etapa inicial donde realizaremos la limpieza y remoción del material inservible, específicamente corte y remoción de la capa vegetal, nivelación con relleno de cimentación.

Los trabajos de excavación para zapata de muros, tanto de las gradas como la verja perimetral serán realizado con retroexcavadora, de manera que nos permita agilizar con precisión la misma y poder realizar la zapata con hormigón industrial, para garantiza la calidad y la durabilidad de la obra, de manera que se haga perdurable en el tiempo.

Comprar materiales de construcción de la obra en el territorio a manera de apoyar el desarrollo económico local, siempre y cuando cumplan con los estándares de calidad.

Trabajar de manera ininterrumpida para culminar la obra en el tiempo estipulado en el pliego de condiciones siempre que las condiciones climatológicas así lo permitan.

Realizaremos una rendición/informe mensual junto a cada cubicación para seguir el curso del cronograma de la obra.

Plan de trabajo.

Para el plan de trabajo hemos organizado partidas de tiempos cronogramadas que inician el día 1 posterior a la recepción del anticipo hasta el día 90 con la entrega de la obra y hemos distribuido las actividades previamente descritas a realizar en la siguiente forma y proporción:

Tiempo de Ejecución o Cronograma:

Etapa 1- Del día 1 al día 30 o primer mes

Actividades:

- 1. Limpieza, corte y remoción de la capa vegetal.
- 2. Nivelación del terreno
- 3. Relleno y compactación
- 4. Excavación de zapata de muros área de cancha y gradas.
- 5. Vaciado de zapata de muros con hormigón industrial
- 6. Replanteo y colocación bloque de muros (Cancha y Gradas)
- 7. Vaciado losa área de cancha

Etapa 2- Del día 31 al día 60 segundo mes

- 1. Vaciado losa o asientos gradas
- 2. Vaciado Columnas para los canastos
- 3. Excavación zapata de muros verja perimetral y baños de servicio
- 4. Replanteo y colocación bloques de muro verja perimetral y baños
- 5. Instalaciones de plomería y electricidad
- 6. Pañete de muros y cantería general

Etapa 3- Del día 31 al día 90

- 1. Instalación de malla Ciclónica
- 2. Instalación de baños
- 3. Pintura general y diseño de cancha
- 4. Instalación de Tableros de Fibra de Vidrio
- 5. Limpieza General
- 6. Entrega de obra

Organización y Dotación del Personal

El ingeniero Civil Fidencio Frías Marrero es el personal principal o jefe de equipo, profesional con más de 15 años de experiencia en procesos de Construcción.







No. EXPEDIENTE

JVPS-CCC-CP-2023-0001

15 de marzo de 2023 Página 1 de 1

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL VILLA DE PEDRO SANCHEZ

DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE, LA METODOLOGÍA Y EL PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Sres. Junta Distrito Municipal Villa de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez, El Seibo

Asunto: Propuesta Técnica (Enfoque Técnico)


Proceso ref. JVPS-CCC-CP-2023-0001

Introducción:

Es por todos conocido que la práctica de algún deporte o actividad física es beneficiosa para la salud, pero, además de eso, también se trata de una herramienta efectiva en la educación y en el desarrollo y mejoramiento de las capacidades físicas de una persona, que facilita la integración de los aspectos social, emocional y físico, indispensables para el bienestar humano.

Con esa premisa en mente, el ayuntamiento de la Junta de Distrito Municipal Villa de Pedro Sánchez, lleva a cabo el desarrollo de las políticas públicas a través de acciones concretas para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) para cerrar la brecha del acceso a áreas de esparcimiento y deportes dando continuidad un programa de obras que benefician las comunidades de su territorio.

Con la ejecución de estas iniciativas, una vez construidas instalaciones deportivas se genera un valor agregado y dinamismo recreativo en dichas zonas, permitiendo a los habitantes y sus familias de esos predios desarrollar una vida más diáfana, contar con energía para sus actividades de físicas, prácticas de la disciplinas baloncesto y volleyball. Una vez instalada, serán objeto del Desarrollo Sostenible que demandan los territorios en los nuevos tiempos, un desarrollo que es inevitable. El Deporte es de vital importancia ya que con el viene el desarrollo físico de la persona.







No. EXPEDIENTE

AMES-CCC-CP-2023-0001

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL SEIBO

30 de enero de 2023

Página 1 de 2

CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

1. Cargo propuesto Ingeniero Civil
2. Nombre de la firma: Fidencio Marrero Frías
3. Nombre del individuo: Fidencio Marrero Frías
4. Fecha de nacimiento: 23 Noviembre 1982 Nacionalidad: Dominicano
5. Educación: Estudios Primarios en la escuela Manuela Diez Jiménez y los secundarios en el Liceo Secundario Sergio Augusto Beras de la Provincia de El Seibo. Egresado de la facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Central del Este
6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:
CODIA
7. Otras especialidades *TECNICO EN ELECTRICIDAD RESIDENCIAL Liceo Sergio A Beras *Informática *Instalación de Paneles EMMEDUE
8. Países donde tiene experiencia de trabajo: Republica Dominicana

9. Idiomas Español y un poco de Ingles



·		
10. Historia Laboral Encargado de Salud Ambiental	: Diı	rección Provincial de Salud El Seibo (10 años)
Supervisor de Obra	: La	Higuera
Supervisor de Obra	: Pe	dro Sánchez
Supervisor de Obra	: El	Seibo
11. Detalle de las activida asignadas:	ides	12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:
INGENIERO CONTRATISTA		Construcción Play Pedro Sanchez
		Construcción Encache de Cañada Ginandiana
		Construcción Aceras y Contenes Ginandiana
		<u> </u>
13. Certificación:		
currículo describe correcta que cualquier declaración	ment n vol	que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este e mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo luntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi de mi trabajo, si fuera contratado.
		Fecha:
Nombre completo del repre	senta	ante autorizado:

SNCC.D.048





No. EXPEDIENTE JDMPS-CCC-CP-2023-0001

15 de Marzo de 2023

Página 1 de 3

AYUNTAMIENTO JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL VILLA DE PEDRO SANCHEZ

EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL Currículum Vitae

Función Prevista en el Contrato

1. Apellidos: Marrero Frias

2. Nombre: Fidencio

3. Fecha y Lugar de Nacimiento: El Seibo

4. Nacionalidad: Dominicana

5. Estado Civil: Solterp

6. Formación: Ingeniero Civil

Dirección, teléfono, fax, correo electrónico: C/ Teofilo Hernandez No. 48,
 Ginandiana, El Seibo, Rep. Dom. CEL: 809-801-3361

Instituciones	Fecha	Titulación
INAPA EL SEIBO (10 años)	2012-2020	Director Provincial
Ayuntamiento de Pedro Sánchez	2010-2016	Encargado de Obras



8. Conocimientos lingüísticos:

(De 1 a 5, siendo 5 el nivel más alto)

Idioma	Nivel	Pasivo	Hablado	Escrito
ESPAÑOL	AVANZADO		X	X
INGES	BASICO	X		

- 9. Afiliación a organismos profesionales: CODIA
- 10. Función actual: Miembro
- 11. Otras competencias. (informática, etc): Informática Básica
- 12. Años de experiencia profesional: 12 años
- 13. Cualificaciones Principales: Responsabilidad, honestidad y puntualidad
- 14. Experiencia específica en países no industrializados:

País	Fecha	Título y breve descripción del proyecto	

15. Experiencia Profesional:

Fecha	Lugar	Empresa/Organiz ación	Cargo	Descripción del trabajo

16. Varios.

a. Publicaciones y Seminarios:

I do franco Tros 4

b. Referencias:

Firma:

Sello

SNCC.F.042







15 de marzo de 2023

Página 1 de 1

AYUNTAMIENTO JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL VILLA DE PEDRO SANCHEZ

FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

Nombre del Departamento ó Unidad Funcional que genera el formulario

Fecha: 15 de marzo de 2023

1.	Nombre/ Razón Social del Oferente: Fidencio Frías Marrero
2.	Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro:
3.	RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: 025-0039938-7
4.	RPE del Oferente: 21256
5.	Domicilio legal del Oferente: Calle Dr. Teófilo Hernández No. 48, Ginandiana
6.	Información del Representante autorizado del Oferente:
	Nombre:
	Dirección:
	Números de teléfono y fax:
	Dirección de correo electrónico:

SNCC.D.049





No. EXPEDIENTE JDMPS-CCC-CP-2023-0001

AYUNTAMIENTO JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL VILLA DE PEDRO SANCHEZ

EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

Página 1 de 2

Fecha: 15 de marzo 2022

Nombre del Oferente:

Relación de contratos de naturales y magnitud similares realizados durante los últimos 6 años.

Título del proyecto	Valor total del proyecto del que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% del proyecto completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (P) o Subcontratista (S)	¿Certificación definitiva expedida? -Sí -Aún No (contratos en curso)-No
A) Nacionales	300.000.00	2016-2020	2017	100%	Ayuntamiento Municipal		Si
	1,200,000.00	2010-2016	2015	100%	Minerd		Si
B) Internacionales							



Se adjuntan las referencias y los certificados disponibles expedidos por los Órganos de Contratación correspondientes en folios adjuntos si fuese requerido.

Firma Sello

I AG. franco Tros 4









15 de marzo 2022

AYUNTAMIENTO JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL VILLA DE PEDRO SANCHEZ

Página 1 de 2

PRESENTACIÓN DE OFERTA

Señores AYUNTAMIENTO JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL VILLA DE PEDRO SANCHEZ

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Pliegos de Condiciones para la Licitación de referencia, incluyendo las siguientes enmiendas/ adendas realizadas a los mismos:
- b) De conformidad con los Pliegos de Condiciones y según el plan de entrega especificado en el Programa de Suministros/ Cronograma de Ejecución, nos comprometemos a suministrar los siguientes bienes y servicios conexos, o ejecutar los siguientes servicios u Obras: Item 1 Construcción de Cancha Rural de Baloncesto Los Botados
- c) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de fiel cumplimiento del Contrato, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación, por el importe del CUATRO POR CIENTO (4%) del monto total de la adjudicación, para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato.
- d) Para esta licitación no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación.
- e) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Comprador para presentar ofertas.
- f) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal.
- g) Entendemos que el Comprador no está obligado a aceptar la Oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.

Sello

SNCC.F.042







15 de marzo de 2023

Página 1 de 1

AYUNTAMIENTO JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL VILLA DE PEDRO SANCHEZ

FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

Nombre del Departamento ó Unidad Funcional que genera el formulario

Fecha: 15 de marzo de 2023

1.	Nombre/ Razón Social del Oferente: Fidencio Frías Marrero
2.	Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro:
3.	RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: 025-0039938-7
4.	RPE del Oferente: 21256
5.	Domicilio legal del Oferente: Calle Dr. Teófilo Hernández No. 48, Ginandiana
6.	Información del Representante autorizado del Oferente:
	Nombre:
	Dirección:
	Números de teléfono y fax:
	Dirección de correo electrónico: